Avocado Asphalt

| ID | Title | Dur. | Start | Finish | Assigned To | Pred | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scope clarification compelte | 9 | 10-16-2017 | 10-26-2017 | N/A | - | |
| 2 | Bid docs finalized and distributed | 2 | 10-26-2017 | 10-27-2017 | N/A | - | |
| 3 | Distribute RFP, Bidding Process, Bid | 20 | 10-30-2017 | 11-24-2017 | N/A | 2 | |
| 4 | Project walk with bidders | 10 | 10-30-2017 | 11-10-2017 | N/A | - | |
| 5 | Review and Clarify Bids | 15 | 11-27-2017 | 12-15-2017 | N/A | 3 | |
| 6 | Present Bids to BOD | 5 | 12-18-2017 | 12-22-2017 | N/A | 5 | |